

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Заместитель главы администрации Кораблинского района по социальным вопросам и профилактике правонарушений

Денисова /Денисова Л.В. /

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Проектного комитета

Глава администрации муниципального образования – Кораблинский муниципальный район



Объедкова Н.К. /Объедкова Н.К. /

ПАСПОРТ

ведомственного проекта

«Создание и организация работы «Школы будущего педагога»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	-		
Наименование федерального проекта	-		
Краткое наименование ведомственного проекта	Школа будущего педагога	Срок начала и окончания проекта	01.07.19 г. – 01.12.19 г
Координирующий орган	Управление образования и молодежной политики Кораблинского района		
Функциональный заказчик	Объедкова Нина Константиновна, глава администрации Кораблинского района		
Руководитель проекта	Сивцова Ирина Валентиновна		
Администратор регионального проекта	Бровкина Любовь Степановна		
Исполнители проекта	Образовательные учреждения Кораблинского муниципального района		
Связь с государственными программами Рязанской области	-		

Связь с портфелем, другими проектами	ведомственный проект Рязанской области «Внедрение проектного управления в исполнительных органах государственной власти Рязанской области»
--------------------------------------	--

2. Цель и показатели ведомственного проекта

Цель: обеспечить создание и функционирование на базе ОУ Кораблинского района не менее 7 вожатских отрядов, функционирующих в рамках Школы будущего педагога, не позднее 10 декабря 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год			
			Значение	Дата	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1.	Доля заявившихся потенциальных участников Школы будущего педагога	<i>Основной</i>	0	25.08.2019	60	70	70	70
2.	Количество «дорожных карт» (планов работы), разработанных вожатскими отрядами в рамках работы Школы будущего педагога, прошедших успешную защиту на Совете по проектной деятельности Кораблинского района	<i>Основной</i>	0	10.09.2019	7	7	7	5
3.	Количество участников Школы будущего педагога, прошедших диагностику уровня сформированности	<i>Дополнительный</i>	0	20.11.2019	30	50	70	70

	мотивации, тренинговые занятия, профпробы							
4.	Количество совещаний, проведенных участниками Школы будущего педагога с функциональными заказчиками	<i>Дополнительный</i>	0	10.09.2019	1	1	1	1

3. Результаты ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача проекта: выявление старшеклассников, желающих связать свою будущую профессию с педагогикой		
1.1.	Разработано и утверждено положение для участников Школы будущего педагога	01.07.2019	Разработано положение и направлено в общеобразовательные организации Кораблинского района
1.2.	Проведена диагностика уровня сформированности мотивации обучающихся к профессиям педагогической направленности	10.09.2019	Сформирован состав Школы будущего педагога
1.3.	Определены кураторы команд вожатских отрядов Школы будущего педагога	11.09.2019	Определены кураторы
1.4.	Определены координаторы вожатских отрядов из числа сотрудников общеобразовательных организаций	11.09.2019	Направлены письма в образовательные организации для определения кураторов из числа педагогического состава
2.	Задача проекта: разработка «дорожных карт» (планов работы), их согласование и защита на Совете по проектной деятельности Кораблинского района		
2.1.	Определены мероприятия, направленные на проектирование образовательного пространства развития профессиональных	15.09.2019	Разработано не менее 7 «дорожных карт» (планов работы)

	умений и навыков у обучающихся, готовящихся стать педагогами.		
2.2.	Проведены мероприятия по разработке «дорожных карт» (планов работы),	01.10.2019	Организованы еженедельные консультации и не менее 1 очной встречи обучающихся, модераторов, кураторов и координаторов.
2.3.	100% вожатских отрядов из числа обучающихся в Школе будущего педагога подготовили «дорожные карты» (планы работ)	15.10.2019	В межмодульный период вожатские отряды совместно с модераторами регулярно (не реже одного раза в полторы недели) проводят совместные сессии (возможно дистанционное подключение модератора) с отчетом о проделанной работе.
2.4.	Защита «дорожной карты» на Совете по проектной деятельности Кораблинского района	20.10.2019	100% вожатских отрядов из числа обучающихся в Школе будущего педагога подготовили «дорожную карту» и успешно защитили его на Совете по проектной деятельности. Все участники получили «трудовые книжки»
3.	Задача проекта: Организация обучения членов вожатских отрядов		
3.1.	Разработана и согласована с функциональным заказчиком концепция Школы будущего педагога	10.09.2019	Концепция включает: основные положения, ключевые компетенции, формируемые в результате обучения, обоснование формы организации обучения, структуру управления проектом, структуру управления командой проектных лидеров, план по ключевым вехам
3.2.	Разработана программа обучения, раздаточный, презентационный материал для формирования знаний.	11.09.2019	Разработана программа обучения в рамках Школы будущего педагога. Подготовлено 70 комплектов раздаточных материалов.

3.3.	Отобраны модераторы команд проектных лидеров и проведено их обучение	11.09.2019	Обучены 7 модераторов.
3.4.	Обеспечены необходимые материалы для проведения выездных практикумов с использованием квест-заданий, ролевых игр, тренинговых заданий с целью формирования интереса к различным видам педагогической деятельности	18.09.2019	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и команд.
3.5.	100% обучающихся в Школе будущего педагога получили базовые знания по организации деятельности вожатских отрядов	01.12.2019	Каждый из участников команд получил базовые знания

4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2019 г.	
3.4.		-	
3.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	- -	-
3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	- -	
3.4.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	-	
3.4.3.1.	областной бюджет Рязанской области	-	

3.4.3.2	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	- -	
3.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	- -	
3.4.4.	внебюджетные источники	- -	
3.5.	Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей	-	
3.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	- -	-
3.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	- -	-
3.5.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	-	
3.5.3.1.	областной бюджет Рязанской области	-	
3.5.3.2	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	- -	-
3.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	- -	-
3.5.4.	внебюджетные источники	- -	-

3.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	- -	-
3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	
3.4.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	-	
3.4.3.1.	областной бюджет Рязанской области	-	
3.4.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	- -	-
3.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	- -	-
3.4.4.	внебюджетные источники	- -	-
Всего по проекту, в том числе:		-	
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	-	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	
	консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.:	-	
	областной бюджет Рязанской области	-	
	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	- -	-

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	-	-
внебюджетные источники	-	-

5. Участники ведомственного проекта

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель ведомственного проекта	Сивцова Ирина Валентиновна	Начальник УО и МП	Объедкова Нина Константиновна	25%
2.	Администратор ведомственного проекта	Бровкина Любовь Степановна	Начальник отдела общего образования	Сивцова Ирина Валентиновна	15%
Общие организационные мероприятия по ведомственному проекту					
3.	Участник ведомственного проекта	Очкасова Дарья Владимировна	Специалист УО и МП	Сивцова Ирина Валентиновна -	20%
1. Формирование команд участников Школа будущего педагога.					
1.1. Разработано и утверждено положение для участников Школы будущего педагога					
4.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Сивцова Ирина Валентиновна	начальник УО и МП	Объедкова Нина Константиновна	20%
5.	участник ведомственного проекта	Очкасова Дарья Владимировна	Специалист УО и МП	Сивцова Ирина Валентиновна -	20%
1.2. Проведена диагностика уровня сформированности мотивации обучающихся к профессиям педагогической направленности					

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Бровкина Любовь Степановна	Начальник отдела общего образования	Сивцова Ирина Валентиновна -	20%
7.	участник ведомственного проекта	Очкасова Дарья Владимировна	Специалист УО и МП	Сивцова Ирина Валентиновна -	20%
1.3. Определены кураторы команд вожатских отрядов					
8.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Очкасова Дарья Владимировна	Специалист УО и МП	Сивцова Ирина Валентиновна -	20%
9.	участник ведомственного проекта	Малиновская Марина Васильевна	Педагог-организатор	Очкасова Дарья Владимировна	15%
1.4. Определены координаторы команд вожатских отрядов из числа сотрудников общеобразовательных организаций					
10.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Бровкина Л.С.	Начальник отдела общего образования	Сивцова И.В.	20%
2. Разработка «дорожных карт» (планов работы) их согласование и защита на Совете по проектной деятельности Кораблинского района.					
2.1. Определены мероприятия, направленные на проектирование образовательного пространства развития профессиональных умений и навыков у обучающихся, готовящихся стать педагогами					
11.	ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Сивцова И.В.	Начальник УО и МП	Объедкова Н.К.	25%

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	участник ведомственного проекта	Бровкина Л.С..	Начальник отдела общего образования	Сивцова И.В.	15%
13.	участник ведомственного проекта	Очкасова Д.В.	Специалист УО и МП	Сивцова И.В.	90%
2.3. 100% вожатских отрядов из числа обучающихся в Школе будущего педагога подготовили «дорожные карты» (планы работ)					
14.	ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Очкасова Д.В.	Специалист УО и МП	Сивцова И.В.	20%
2.4. Защита «дорожной карты» на Совете по проектной деятельности Кораблинского района					
15.	ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Сивцова И.В.	Начальник УО и МП	Объедкова Н.К.	25%
16.	участник ведомственного проекта	Очкасова Д.В.	Специалист УО и МП	Сивцова И.В.	15%
Организация обучения членов вожатских отрядов					
3.1. Разработана и согласована с функциональным заказчиком концепция Школы будущего педагога					
17.	ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Бровкина Л.С.	начальник отдела общего образования	Сивцова И.В., начальник УО и МП	25%
3.2. Разработана программа обучения, раздаточный, презентационный материал для формирования знаний.					
18.	ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Очкасова Д.В.	Специалист УО и МП	Сивцова И.В., начальник УО и МП	25%

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.3. Отобраны модераторы команд проектных лидеров и проведено их обучение					
19.	ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Бровкина Л.С.	начальник отдела общего образования	Сивцова И.В., начальник УО и МП	20 %
3.4. Обеспечены необходимые материалы для проведения выездных практикумов с использованием квест-заданий, ролевых игр, тренинговых заданий с целью формирования интереса к различным видам педагогической деятельности					
20.	ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Бровкина Л.С.	начальник отдела общего образования	Сивцова И.В., начальник УО и МП	20 %
3.5. 100% обучающихся в Школе будущего педагога получили базовые знания по организации деятельности вожатских отрядов					
21.	ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Бровкина Л.С.	начальник отдела общего образования	Сивцова И.В., начальник УО и МП	20%