

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от «25» 02 2022 г.

г. Рязань

№ 236

Об утверждении Дорожной карты по реализации федерального проекта  
«Адресная методическая помощь (500+)» в 2022 году

В целях организации деятельности по реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)» в 2022 году, в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» № 02-21/683 от 22.11.2021, руководствуясь Положением о министерстве образования и молодежной политики Рязанской области, утвержденным постановлением Правительством Рязанской области от 11.06.2008 № 99,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)» в 2022 году (далее – Дорожная карта), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела общего образования управления реализации государственной политики в сфере общего образования (Г.А. Буценко), ректору Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития образования» (А.А. Кашаев) координировать работу по выполнению Дорожной карты.

3. Начальникам муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), общеобразовательные организации которых включены в проект «Адресная методическая помощь (500+)» в 2022 году (далее – проект), обеспечить создание раздела на сайтах МОУО и общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, с регулярным размещением информации о ходе реализации проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и молодежной политики Рязанской области О.С. Васину.

Министр



О.С. Щетинкина

Приложение  
к приказу Министерства образования и молодежной политики Рязанской области  
от «16» 02 2022 г. № 136

Дорожная карта

по реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)» в 2022 году

Код региона	Регион	Уровень мероприятия (Федеральный - ФУ, региональный - РУ, муниципальный - МУ)	Наименование мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+"	Цель мероприятия	Плановая дата проведения мероприятия	Фактическая дата проведения мероприятия	Исполнители (название организации)
62	Рязанская область	ФУ	Старт Федерального Проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся ("500+") (далее - Проект)	Участие Рязанской области в Проекте	22.11.2021 (выполнено)	22.11.2021 (выполнено)	ФГБУ "ФИОКО"

62	Рязанская область	РУ	Предоставление данных для открытия личного кабинета регионального координатора на ФИС ОКО и назначение регионального координатора Проекта	Назначение регионального координатора Проекта	26.11.2021 (выполнено)	26.11.2021 (выполнено)	Министерство образования и молодежной политики Рязанской области (далее - МО и МП РО)
62	Рязанская область	ФУ	Установочный вебинар для региональных координаторов Проекта	Участие в установочном федеральном вебинаре для региональных координаторов Проекта	30.11.2021 (выполнено)	30.11.2021 (выполнено)	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	ФУ	Открытие личного кабинета регионального координатора в ФИС ОКО	Создание федеральным координатором учетных записей региональных координаторов в ФИС ОКО и ИС МЭДК	30.11.2021 (выполнено)	30.11.2021 (выполнено)	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	РУ	Анализ показателей качества образовательной деятельности школ для участия в Проекте	Осуществление анализа уровня образовательных результатов качества образовательной деятельности школ для участия в Проекте	30.11.2021 - 20.12.2021 (выполнено)	30.11.2021 - 20.12.2021 (выполнено)	РИРО

62	Рязанская область	РУ	Конференция по итогам Проекта 2021 года совместно с участниками Проекта 2021 и 2022 г.г.	Подведение итогов реализации Проекта в 2021 году (выполнено). Формирование управленческих решений, обмен опытом между участниками Проекта 2021 и 2022 г.г.	20.12.2021 (выполнено)	20.12.2021 (выполнено)	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Отбор школ для участия в Проекте	Анализ списков школ, участвующих в Проекте, представленных в личном кабинете ФИС ОКО регионального координатора, определение перечня школ, участвующих в Проекте, с учетом анализа данных об образовательных результатах	20.12.2021 (выполнено)	20.12.2021 (выполнено)	МО и МП РО, РИРО
62	Рязанская область	РУ	Сопровождение страницы Проекта на сайте ОТБВ ДПО «РИРО» ( <a href="http://t10gzl1.ru">http://t10gzl1.ru</a> ) для организации обмена участниками Проекта результатами работ и лучшими практиками	Размещение региональным координатором информации о Проекте на сайте	20.12.2021- 20.12.2022 (выполнено)	2 0.12.2021- 20.12.2022 (выполнено)	РИРО

62	Рязанская область	МОУО	Сопровождение страницы Проекта на сайтах школ, участвующих в Проекте, для обмена результатами работы и лучшими практиками между участниками Проекта	Размещение муниципальными координаторами и ОО информации о Проекте на сайте	20.12.2021-20.12.2022 (выполнено)	20.12.2021-20.12.2022 (выполнено)	Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), ОО
62	Рязанская область	РУ	Создание чата в WhatsApp	Оперативный обмен информацией с муниципальными координаторами	20.12.2021-20.12.2022 (выполнено)	20.12.2021-20.12.2022 (выполнено)	РИРО
62	Рязанская область	РУ МУ	Отбор кандидатов в кураторы Проекта	Отбор МОУО и кандидатов в кураторы с целью их дальнейшего анкетирования и включения в Проект	15.12.2021-20.12.2021 (выполнено)	15.12.2021-20.12.2021 (выполнено)	РИРО, МОУО
62	Рязанская область	РУ	Сбор сведений о кандидатах в кураторы для школ, участвующих в Проекте, на основе разработанной РИРО формы-характеристики	Сбор и анализ данных, представленных МОУО о кандидатах в кураторы	15.12.2021-20.12.2021 (выполнено)	15.12.2021-20.12.2021 (выполнено)	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Разработка и утверждение регионального плана-графика («дорожной карты») Проекта	Разработка и утверждение регионального плана-графика («дорожной карты»)	10.01.2022-01.03.2022	10.01.2022-01.03.2022	МО и МП РО, РИРО

62	Рязанская область	РУ	Назначение муниципальных координаторов Проекта	Внесение данных муниципальных координаторов в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО	20.01.2022	24.01.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ МУ	Организация и контроль участия в анкетировании субъектов образовательных отношений в школах, участвующих в Проекте в ФИС ОКО	Организация и контроль участия субъектов образовательных отношений в анкетировании (директор, педагоги, обучающиеся, родители) на сайте проекта в ФИС ОКО	17.01.2022- 04.02.2022	17.01.2022- 04.02.2022	РИРО, МОУО, ОО
62	Рязанская область	РУ МУ	Организация и контроль участия в анкетировании кандидатов в кураторы школ, участвующих в Проекте	Организация и контроль участия кандидатов в кураторы в анкетировании на сайте Проекта в ФИС ОКО	24.01.2022- 01.02.2022	24.01.2022- 01.02.2022	РИРО, МОУО
62	Рязанская область	РУ	Анализ результатов анкетирования, корректировка списка кураторов школ, участвующих в Проекте, с учетом данных из характеристик	Формирование окончательного списка кураторов по итогам анкетирования	02.02.2022 - 07.02.2022	02.02.2022 - 10.02.2022	МО и МП РО, РИРО, МОУО

				Участие в совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта			ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	ФУ	Участие в первом цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами	08.02.2022 - 05.07.2022	08.02.2022 - 05.07.2022		
62	Рязанская область	РУ	Назначение кураторов для школ, участвующих в Проекте	Назначение кураторов	10.02.2021	10.02.2022	МО и МП РО
62	Рязанская область	РУ	Сбор данных для заключения договоров с кураторами Проекта	Предоставление документов для заключения договоров с кураторами Проекта	10.02.2022-01.03.2022	10.02.2022-01.03.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Курсы повышения квалификации для кураторов, не достигших минимального уровня значений показателей при анкетировании	Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации кураторами, не достигшими минимального уровня значений показателей при анкетировании	В течение 2022 г.	В течение 2022 г.	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Создание региональной рабочей группы Проекта	Создание рабочей группы для осуществления организационно-методической помощи участникам Проекта	10.02.2022	10.02.2022	МО и МП РО, РИРО

62	Рязанская область	ФУ	Организация серии еженедельных вебинаров и консультаций по обмену опытом для школ, участвующих в Проекте, и кураторов ОО	Организация вебинаров по обмену опытом для школ, участвующих в Проекте	10.02.2022 - 23.06.2022	10.02.2022 - 23.06.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	МУ	Начало работы кураторов школ-участниц Проекта	Знакомство кураторов с РПШ, планирование мероприятий адресной поддержки	14.02.2022	14.02.2022	МОУО, ОО
62	Рязанская область	МУ	Первичное посещение ОО	Посещение кураторами ОО, верифицирование РПШ, предоставление в ИС МЭДК соответствующей отметки	14.02.2022 - 01.03.2022	14.02.2022 - 01.03.2022	ОО
62	Рязанская область	РУ МОУО	Получение, актуализация и верификация рискованных профилей школ (далее-РПШ) и начало работы с ними	Мониторинг получения РПШ	15.02.2022-01.03.2022	15.02.2022-01.03.2022	РИРО, МОУО, ОО



62	Рязанская область	РУ	Анализ рисков профилей школ, участвующих в Проекте	Проведение анализа и предоставление рекомендаций для ОО по выбору факторов риска, которые необходимо устранить	15.02.2022-01.03.2022	15.02.2022-01.03.2022	РИРО
62	Рязанская область	ФУ	Участие школ, участвующих в Проекте в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Устранение риска низкого уровня оснащения школ, участвующих в Проекте, за счет использования средств федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	В течение 2022 г.	В течение 2022 г.	МО и МП РО
62	Рязанская область	ФУ	Участие ОО в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование», создание на базе школ, участвующих в Проекте, центров «Точки роста»	Устранение риска низкого уровня оснащения школ-участниц Проекта за счет использования средств федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	В течение 2022 г.	В течение 2022 г.	МО и МП РО

62	Рязанская область	ФУ	Участие ОО в программе капитального ремонта в 2022-2023 г.г.	Устранение риска низкого уровня оснащения школ, участвующих в Проекте, за счет участия в программе капитального ремонта в 2022-2023 г.г.	В течение 2022 г.	В течение 2022 г.	МО и МП РО
62	Рязанская область	РУ МУ	Установочный вебинар для школ, участвующих в Проекте	Организация и проведение установочного вебинара для школ, участвующих в Проекте	16.02.2022	16.02.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Информационно-методическая поддержка в форме вебинаров и индивидуальных консультаций школ, участвующих в Проекте, при разработке концептуальных документов (концепция, среднесрочная программа развития, программы антирисковых мер) и их размещении в личных кабинетах ФИС ОКО	Оказание консультационной и информационно-методической поддержки при разработке школами, участвующими в Проекте, концептуальных документов (концепция, среднесрочная программа развития, программы антирисковых мер) и их размещении в личных кабинетах ФИС ОКО	18.02.2022 - 29.03.2022	18.02.2022 - 29.03.2022	РИРО

	Рязанская область	МУ	<p>Методическая поддержка МОУО при разработке школами, участвующими в Проекте, концептуальных документов в форме индивидуальных консультаций</p>	<p>Оказание консультационной и методической поддержки МОУО при разработке школами, участвующими в Проекте, концептуальных документов (концепция, среднесрочная программа развития, программы антирисковых мер)</p>	18.02.2022 - 29.03.2022	18.02.2022 - 29.03.2022	МОУО
62	Рязанская область	РУ	<p>Входной мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками школ, участвующих в Проекте.</p>	<p>Анализ результатов мониторинга прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками школ, участвующих в Проекте.</p>	25.02.2022-01.03.2022	25.02.2022-01.03.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	<p>Повышение квалификации педагогических работников школ, участвующих в Проекте (по результатам входного мониторинга).</p>	<p>Устранение рисков недостаточной предметной и методической компетенции педагогических работников</p>	В течение 2022 г.	В течение 2022 г.	ПНППМ

62	Рязанская область	РУ	Направление на федеральную экспертизу регионального плана-графика («дорожной карты») Проекта	Направление регионального плана-графика («дорожной карты») Проекта с сопроводительным письмом	01.03.2022	21.03.2022	МО и МП РО, РИРО
62	Рязанская область	РУ	Направление федеральному координатору документов для заключения договоров с кураторами ОО	Заключение договоров с кураторами ОО	01.03.2022	01.03.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ МОУО	Совместные онлайн-консультации РИРО и директоров школ, участвующих в Проекте в 2021 г., по разработке концептуальных документов школами, участвующими в Проекте в 2022 г.	Оказание консультационной и методической поддержки ОО при разработке концептуальных документов	01.03.2022- 29.03.2022	01.03.2022- 29.03.2022	РИРО, ОО
62	Рязанская область	ФУ	Первый опрос участников Проекта	Проведение опроса участников: региональных координаторов, директоров школ, участвующих в Проекте, и кураторов ОО	10.03.2022 - 24.03.22022	10.03.2022 - 24.03.22022	ФГБУ "ФИОКО"

62	Рязанская область	РУ МУ	Организация и участие в опросе участников Проекта	Организация и участие в опросе участников: региональных координаторов, директоров школ, участвующих в Проекте, и кураторов ОО	10.03.2022 - 24.03.22022	10.03.2022 - 24.03.22022	РИРО, МОУО
62	Рязанская область	ФУ	Экспертиза регионального плана-графика	Проведение содержательной экспертизы региональных планов-графиков в соответствии с разработанными критериями	21.03.2022	21.03.2022	ФТБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	РУ	Первичный мониторинг формирования школами, участвующими в Проекте, концептуальных документов (концепции, среднесрочная программа развития, программы антирисковых мер) в ИС МЭДК	Анализ и корректировка содержания концептуальных документов (концепции развития и среднесрочной программы развития, антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в ИС МЭДК)	до 23.03.2022	до 23.03.2022	РИРО

				Актуализация школами размещенных в ИС МЭДК концептуальных документов (концепции развития, среднесрочной программы развития, антирисковых программ в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями)			
62	Рязанская область	МУ	Размещение концептуальных документов школами, участвующими в Проекте, в ИС МЭДК	Проведение региональной содержательной экспертизы концептуальных документов	до 25.03.2022	до 25.03.2022	МОУО, ОО
62	Рязанская область	РУ	Региональная экспертиза концептуальных документов ОО	Проведение региональной содержательной экспертизы концептуальных документов	25.03.2022-29.03.2022	25.03.2022-29.03.2022	РИРО
62	Рязанская область	ФУ	Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО	Проведение выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов	01.04.2022-29.04.2022	01.04.2022-29.04.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Организация работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности"	Снижение доли обучающихся с риском учебной неуспешности	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022	РИРО

62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Реализация технологий как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении"	Снижение доли обучающихся с риском учебной неуспешности	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Организация психологической поддержки обучающихся с трудностями в обучении"	Снижение доли обучающихся с риском учебной неуспешности	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Повышение эффективности профориентационной работы"	Устранение риска пониженного уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Повышение школьного благополучия"	Устранение риска повышения уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Эффективная реализация	Повышение компетентности педагогических работников ОО с высокой долей обучающихся с ОВЗ	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022	РИРО

			инклюзивного образования"						
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников"	Устранение риска недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022			РИРО
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Повышение дисциплины в классе"	Устранение риска недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022			РИРО
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Разработка и реализация модели организации профессионального развития учителей, работающих с учащимися из групп риска"	Устранение риска низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022			РИРО



62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Организация сотрудничества семьи и школы. Повышение вовлеченности учителей в образовательный процесс"	Устранение риска низкого уровня вовлеченности родителей	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Организация и проведение вебинара по теме "Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися в трудностях в обучении"	Устранение риска низкой адаптивности учебного процесса	01.04.2022-30.04.2022	01.04.2022-30.04.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ	Первый региональный мониторинг вовлеченности муниципальных Рязанской области в Проект	Анализ результатов первого регионального мониторинга вовлеченности муниципальных Рязанской области по показателям: работа кураторов в ИС МЭДК, количество просмотров вебинаров по Проекту, соответствие ведения ИС МЭДК плану-графику, оказание адресной помощи	22.04.2022-28.04.2022	22.04.2022-28.04.2022	РИРО

62	Рязанская область	РУ	Информационная поддержка в форме вебинаров и индивидуальных консультаций при подготовке подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	<p>при разработке концептуальных документов, прохождение опроса участниками Проекта</p> <p>Оказание консультационной и информационной поддержки ОО при подготовке подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями</p>	22.04.2022 – 01.06.2022	22.04.2022 – 01.06.2022	РИРО
----	-------------------	----	---	---	-------------------------	-------------------------	------

62	Рязанская область	МУ	Подготовка и размещение ОО подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	Предоставление ОО подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	22.04.2022 – 25.05.2022	22.04.2022 – 25.05.2022	МОУО
62	Рязанская область	ФУ	Первый мониторинг вовлеченности регионов в проект	Предоставление результатов первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям: содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК	29.04.2022	29.04.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	РУ	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК	Анализ данных из ИС МЭДК с целью мониторинга активности ОО базовых направлений и мер (стартовая диагностика, программа развития, рисковые направления)	10.05.2022-15.05.2022	10.05.2022-15.05.2022	РИРО

				Осуществление выгрузки данных из ИС МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер				ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	ФУ	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК	Проверка документов ОО в рамках мониторинга I этапа с целью наступления позитивных изменений	16.05.2022	16.05.2022		
62	Рязанская область	РУ	Региональный мониторинг I этапа Проекта в ИС МЭДК	Проведение опроса участников: региональных координаторов, директоров школ, участствующих в Проекте, и кураторов ОО	26.05.2022- 31.05.2022	26.05.2022- 31.05.2022		РИРО
62	Рязанская область	ФУ	Второй опрос региональных участников Проекта	Организация участия в опросе участников: региональных координаторов, директоров школ, участствующих в Проекте, и кураторов ОО	30.05.2022- 13.06.2022	30.05.2022- 13.06.2022		ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	РУ МУ	Организация участия во втором опросе участников Проекта	Выгрузка данных из ИС МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	30.05.2022- 13.06.2022	30.05.2022- 13.06.2022		РИРО, МОУО
62	Рязанская область	ФУ	Мониторинг I этапа в ИС МЭДК		01.06.2022	01.06.2022		ФГБУ "ФИОКО"

62	Рязанская область	ФУ	Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	Выборочная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	01.06.2022-20.06.2022	01.06.2022-20.06.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	ФУ	Первый мониторинг реализации региональных дорожных карт	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по Проекту	17.06.2022	17.06.2022	ФГБУ "ФИОКО"

62	Рязанская область	РУ	<p>Второй региональный мониторинг вовлеченности муниципальных органов Рязанской области в Проект</p>	<p>Анализ результатов второго регионального мониторинга вовлеченности муниципальных органов Рязанской области по показателям: качество разработки школами концептуальных документов, качество предоставленных школами подтверждающих документов, организация полноты условий для работы куратора в школе, соответствие ведения ИС МЭДЖ плану-графику, реализация мероприятий муниципальных дорожных карт, прохождение второго опроса.</p>	23.06.2022-29.06.2022	23.06.2022-29.06.2022	РИРО
----	-------------------	----	--	---	-----------------------	-----------------------	------

				Предоставление результатов второго мониторинга вовлеченности регионов по содержанию и организационным критериям: реализация региональных дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных результатов, работа с ИС МЭДК				ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	ФУ	Второй мониторинг вовлеченности регионов в Проект	Устранение риска дефицита педагогических кадров в школах, участвующих в Проекте.	30.06.2022	30.06.2022		
				Анализ результатов федерального мониторинга I этапа реализации проекта на основе результатов выборочной федеральной экспертизы региональным и муниципальными координаторами				
62	Рязанская область	МУ	Заключение Договора о целевом обучении		01.07.2022-30.08.2022	01.07.2022-30.08.2022	МОУО	
62	Рязанская область	РУ МУ	Результаты федерального мониторинга I этапа Проекта и их анализ		01.07.2022-20.08.2022	01.07.2022-20.08.2022	МО и МП РО, РИРО, МОУО	

62	Рязанская область	ФУ	Участие во втором цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами	Проведение индивидуальных консультаций для школ, участвующих в Проекте, подготовка рекомендаций по корректировке концептуальных документов (концепций, среднесрочных программ развития, программ антирисковых мер)	18.07.2022-29.07.2022	18.07.2022-29.07.2022	РИРО, МОУО, ОО
62	Рязанская область	РУ МУ	Анализ результатов ВПР, ГИА в школах-участницах Проекта 2021 и 2022 годов	Оценка динамики образовательных результатов школ, участвующих в Проекте в 2021 и 2022 г.г.	10.08.2022-22.08.2022	10.08.2022-22.08.2022	РИРО, МОУО, ОО
62	Рязанская область	ФУ	Участие во втором цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами	Участие в совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта	30.08.2022 – 20.12.2022	30.08.2022 – 20.12.2022	ФГБУ "ФИОКО"



62	Рязанская область	ФУ	Участие ОО Проекта в федеральном проекте «Земский учитель» национального проекта «Образование»	Устранение риска дефицита педагогических кадров в школах, участвующих в Проекте, за счет использования средств федерального проекта «Земский учитель» национального проекта «Образование»	до 01.09.2022	до 01.09.2022	МО и МП РО
62	Рязанская область	ФУ	Организация серии еженедельных вебинаров и консультаций по обмену опытом для школ, участвующих в Проекте, и кураторов ОО	Проведение вебинаров по обмену опытом для, участвующих в Проекте.	15.09.2022–22.12.2022	15.09.2022–22.12.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	ФУ	Второй мониторинг реализации региональных дорожных карт	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по Проекту	16.09.2022	16.09.2022	ФГБУ "ФИОКО"

	Рязанская область	ФУ	Третий опрос региональных участников Проекта	Проведение третьего опроса среди региональных участников Проекта: региональных координаторов, директоров школ, участвующих в Проекте, и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета»	03.10.2022 – 14.10.2022	03.10.2022 – 14.10.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	РУ МУ	Организация и участие в опросе региональных участников Проекта	Организация и участие в опросе среди региональных участников Проекта: региональных координаторов, директоров школ, участвующих в Проекте, посредством системы «Электронная анкета»	03.10.2022– 14.10.2022	03.10.2022– 14.10.2022	РИРО, МОУО
62	Рязанская область	МУ	Предоставление школами-участницами Проекта документов для выполнения мероприятий II этапа Проекта	Размещение школами, участвующими в Проекте, подтверждающих документов для мониторинга наступления позитивных изменений в ИС	03.10.2022- 10.10.2022	03.10.2022- 10.10.2022	ОО

				МЭДК (II этап проекта)			
62	Рязанская область	РУ МУ	Организация и контроль участия в анкетировании кураторов школ, участвующих в Проекте.	Организация и контроль участия кураторов в анкетировании на сайте Проекта в ФИС ОКО  Анализ результатов третьего регионального мониторинга вовлеченности муниципалитетов Рязанской области по показателям: качество разработки школами концептуальных документов, качество представленных школами подтверждающих документов, соответствие ведения ИС МЭДК плану-графику, реализация мероприятий муниципальной дорожных карт,	03.10.2022-10.10.2022	03.10.2022-10.10.2022	РИРО, МОУО
62	Рязанская область	РУ	Третий региональный мониторинг вовлеченности муниципалитетов Рязанской области в Проект	11.10.2022-16.10.2022	11.10.2022-16.10.2022	РИРО	

				Информационное сопровождение проекта, охват участников опросами			
62	Рязанская область	ФУ	Третий мониторинг вовлеченности регионов в проект	Предоставление результатов третьего мониторинга вовлеченности регионов по содержанию и организационным критериям	17.10.2022	17.10.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	РУ	Региональный мониторинг II этапа Проекта в ИС МЭДК	Проверка документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа с целью наступления позитивных изменений	11.10.2022-18.10.2022	11.10.2022-18.10.2022	РИРО

62	Рязанская область	ФУ	Мониторинг II этапа Проекта в ИС МЭДК Выборочная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	Выгрузка данных из ИС МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных результатов	01.11.2022	01.11.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	ФУ	Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций Рязанской области «Организация размещения информации о мероприятиях по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций»	Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов	01.11.2022 – 15.11.2022	01.11.2022 – 15.11.2022	ФГБУ "ФИОКО"
62	Рязанская область	РУ МУ	Региональная конференция по итогам реализации Проекта в 2022 г.	Устранение риска пониженного уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды	15.11.2022-15.12.2022	15.11.2022-15.12.2022	РИРО
62	Рязанская область	РУ МУ	Региональная конференция по итогам реализации Проекта в 2022 г.	Организация и проведение региональной конференции «Проект «500+»: в поиске лучших практик», подведение	декабрь 2022 г	декабрь 2022 г.	МО и МП РО, РИРО, МОУО, ОО

				итогов Проекта 2022 г., обсуждение планов на 2023 г.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--